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Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce pro objekt mateřské školy ve dvou 
variantách řešení. První variantou je spřažená stropní konstrukce s filigránovými deskami. 
Druhou variantou je návrh monolitické stropní konstrukce. Cílem diplomové práce je 
srovnání jednotlivých druhů stropní konstrukce z hlediska technologických postupů a 
ekonomické náročnosti jednotlivých variant. Výkresová část je zpracována v programu 
AutoCAD 2008. Pro statické výpočty jsou použity výsledky z programu Dlubal RSTAB 8. 
Návrhy konstrukcí, materiálů a dispozic jsou v souladu s platnými ČSN normami pro obor 
stavebnictví. 
Klíčová slova 
Mateřská škola, spřažená stropní konstrukce, filigrán, monolit, technologie stropní 
konstrukce, kalkulace stropní konstrukce 
 
Abstract 
The thesis deals with the design of ceiling structure for a kindergarten house in two design 
options. The first option is a composite ceiling structure with filigreed boards. The other 
option is the design of monolithic ceiling structure. The thesis compares individual ceiling 
structure types from the point of view of technological procedures and economic demands 
of individual options. Drawings were provided using the AutoCAD 2008 SW. Structural 
engineering calculations are based on results taken from Dlubal RSTAB 8 and FINE SW. 
All structures, materials and layouts are designed in compliance with current construction 
industry ČSN standards. 
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V diplomové práci bude zpracován návrh stropní konstrukce pro objekt mateřské školy 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve dvou variantách. Práce je zaměřena na statickou, 
technologickou a ekonomickou problematiku provedení jednotlivých návrhů. Cílem práce 
je porovnání obou variant z výše uvedených hledisek. Diplomová práce je rozdělena do tří 
kapitol. 
První kapitola je napsána formou technické zprávy k objektu mateřské školy. Obsahem 
kapitoly jsou základní údaje, charakterizující stavbu tzn. umístění stavby, dispoziční řešení, 
nosné konstrukce. 
Obsahem druhé kapitoly je návrh stropní prefamonolitické spřažené konstrukce 
z filigránových nosníků a betonové zálivky. Je zde řešen výpočet zatížení, statický výpočet 
výztuže, umístěné v jednotlivých deskách a v betonové zálivce, ekonomické zhodnocení a 
technologický postup. 
Třetí kapitola je zaměřena na řešení stropní konstrukce z litého betonu. Je proveden statický 
výpočet jednotlivých prvků a výsledky jsou shrnuty do tabulek. Součástí je i ekonomické 
zhodnocení a technologický postup. 












1 Stavba mateřské školy 
1.1 Identifikace stavby a základní charakteristika 
Název stavby:   Mateřská škola 
Místo stavby:   Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Katastrální území:  k. ú. Brandýs nad Labem 
Pozemky:   č. parc. 1730/16, 1730/17, 1730/18, 1730/31 a 1730/32 
Investor:   Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí 1/6 , Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, 250 01 
Vedoucí projektu:  Ing. Petr Kesl 
Projektant:   Bc. Radek Tůma 
Autorizace:   Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd 
1.2 Údaje o území 
Stavba bude probíhat na pozemcích p.p.č. 1730/16,17,18 a 1730/31,32 katastrálního území 
Brandýs nad Labem. 
Pozemky se nachází v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v části zvané Vrábí, ve 
středu zástavby. Celkový pozemek tvoří trojúhelník. Na severovýchodní hranici stojí 
převážně starší rodinné domy, západní hranice přiléhá komunikaci. Za touto komunikací se 
nachází novostavby moderních bytových domů. 
1.3 Údaje o stavbě 
Stavba má půdorysný tvar písmene „T“. V levé a pravé části objektu je navržena budova, 
vždy pro dvě třídy školky – plocha jednoho křídla je 215 m2. Kapacita celé školky je 96 dětí. 
Děti budou rozděleny do 4 tříd pro 24 dětí. Vždy dvě třídy mají samostatný vstup po 
schodišti. Průchod mezi jednotlivými pavilony zajišťuje střední část. Ve střední části se 
nachází multifunkční herna o ploše 164 m2. Multifunkční herna je navržena pro děti školky 
i pro širokou veřejnost. 
Stavba je klasická zděná z pálených tepelně izolačních cihel, stropy jsou navrženy ve dvou 
variantách (filigránové a monolitické). Střecha objektu je navržena v části objektu valbová 
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a v části sedlová. Objekt je založen na monolitických pasech z prostého betonu. Příčky jsou 
navrženy z keramických tvárnic tl. 100 mm a 150 mm. 
Projekt mateřské školy má 2 nadzemní podlaží a není podsklepen. Přízemí je celé řešeno pro 
bezbariérový přístup. Navrhovaná zastavěná plocha budovou činí 829 m2. Obestavěný 
prostor domu činí cca 6030 m3. Celková plocha pozemků činí 2936 m2. Procento 























2 Prefamonolitická spřažená stropní konstrukce 
Při realizaci prefamonolitických konstrukcí se používá kombinace montované a monolitické 
technologie. Vlastní průřez těchto konstrukcí je tvořen prefabrikovanými prvky a litým 
betonem. Jednotlivé prefabrikáty tvoří ztracené bednění pro monolitickou část průřezu, 
zajišťují rozmístění a krytí v tomto případě spodní nosné výztuže a podílí se na nosné funkci 
celé konstrukce tím, že přenáší momenty v poli. Název "Filigran" je odvozen od prostorové 
výztuže, která zajišťuje spolupůsobení montované a monolitické části. 
Hlavní výhodou těchto konstrukcí je především schopnost přenášet zatížení bezprostředně 
po montáži, možnost použití na prakticky libovolně variabilní tvar a vysoká únosnost při 
zachování subtilnosti konstrukce. 
Samotné stropní desky Filigran jsou tenké betonové prefabrikované desky se zabudovanou 
výztuží, která vyčnívá z jejich čel a prostorovou příhradovou výztuží ve směru rozponu 
stropu, která zajišťuje spolupůsobení s betonovou zálivkou. Výztuž je dimenzována na 
požadovanou únosnost stropní konstrukce. 
 
 
Obrázek 1 - Prefabrikovaná filigránová deska a běžně používané profily výztuže 
 
Minimální a maximální rozměry desek jsou omezeny možnostmi výrobního zařízení. Délky 
se běžně pohybují do 7,6 m, šířky až do 2,4 m. Tloušťka dílců pro běžná rozpětí je obecně v 
rozmezí 50 až 80 mm, výjimečně do 100 mm. Se zvětšující se délkou dílců se zvyšuje i jejich 
tloušťka, aby se omezilo riziko poškození dílce během manipulace. Výška vyčnívající 
výztuže se pohybuje od 70 až do 300 mm. Prefamonolitické stropní konstrukce lze použít i 
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pro velmi členité objekty, ve kterých se vyskytují např. oblouky, šikmé plochy a balkóny. 
Stropy umožňují přenášet značná zatížení a lze je realizovat jako spojité o více polích. 
Je možné vyrobit prvky s nepravidelnými tvary včetně zešikmení, zakřivení, prostupů pro 
inženýrské sítě nebo ozubů pro osazení schodišťového ramene. Během jejich výroby je 
možné zabudovat elektroinstalační rozvody, tepelnou izolaci různých tlouštěk nebo ISO 
nosníky s tepelnou izolací pro přerušení tepelných mostů balkónových desek. Spodní 
(pohledová) strana desek je hladká, horní povrch je zdrsněný pro lepší spojení 
s monolitickou částí. Pro výrobu se používá beton třídy minimálně B20 a vázaná výztuž 
nebo svařované sítě obvykle z oceli 10 425 nebo 10 505. 
 
 
Obrázek 2 - Příklad tvarových úprav filigránových desek 
 
Použití prefamonolitických filigránových stropních konstrukcí je v běžných podmínkách 
bytové, občanské i průmyslové výstavby velmi rozšířené, jejich aplikace umožňuje 
dosažení: 
• kvalitního podhledu bez trhlin a rozdílného průhybu ve spárách, který je hladký 
(obtisk ocelové výrobní podložky) a rovný, nemusí se omítat - postačuje pouze 
štuková (stěrková) vrstva; 
• značné variability rozměrů, tvarů i únosnosti prefabrikovaných desek, resp. celé 
stropní konstrukce, dále možnost vytvoření spojitých desek; 
• vyšší kvality stropní konstrukce zejména vlivem kvalitní výroby prefabrikované části 
průřezu (přesná poloha výztuže, prostupů, tvarů apod.); 
12 
 
• jednoduché montáže a pouze částečného omezení sezónnosti výstavby - stropní 
desky je možno osazovat i v zimním období; 
• urychlení stavebního postupu – ve srovnání s monolitickou technologií odpadá 
bednění a odbednění stropů, dochází k omezení objemu armovacích prací, instalační 
rozvody lze předem zabudovat do prefabrikované desky, resp. před betonáží uložit 
do monolitické části průřezu. 
2.1 Návrh 
2.1.1 Zatěžovací stavy 
 
Obrázek 3 - Schéma stropní konstrukce 
 
Zatěžovací stav ZS 1 – Zatížení vlastní tíhou 
Návrh tloušťky desky 
h = 35 ÷ 30 =  4 950mm35 ÷ 30 = 141mm ÷ 165mm => návrh 150mm 
 












Keramická dlažba 10 2200 0,22 
Lepidlo 5 1600 0,08 
Betonová mazanina 65 2400 1,56 
Kročejová izolace ISOVER 
TDPS 2 x 35 35 0,0002 
Technologie (osvětlení apod.) 0,15 kg/m2 0,0015 
Celkem 1,97 
 
Pro další výpočet byla hodnota přenásobena součinitelem spolehlivosti γ = 1,35  
Zatěžovací stav ZS 3 – Zatížení od příček v polích A, C, E, F, H, I 
Uvažované zatížení od příček  1,25kN/m2 * 1,35 = 1,69 
kN/m2 
Zatěžovací stav ZS 4 – Užitné zatížení dlouhodobé v polích A, C, D, E, F, H, I 
Uvažované užitné zatížení dlouhodobé 3,0 kN/m2 * 1,5 = 4,5 kN/m2 
 




Zatěžovací stav ZS 5 – Užitné zatížení dlouhodobé v hernách (zvýšená koncentrace 
shromažďování osob) v polích B, G 
Uvažované užitné zatížení dlouhodobé 5,0 kN/m2 * 1,5 = 7,5 kN/m2 
 
Obrázek 5 - Zatěžovací stav 5 
Zatěžovací stav ZS 6 – Užitné zatížení uvažováno v polích B, E, G 
 











Zatěžovací stav ZS 7 – Užitné zatížení uvažováno v polích A, C, D, F, H, I 
 
Obrázek 7 - Zatěžovací stav 7 
Zatěžovací stav ZS 8 – Užitné zatížení uvažováno v polích A, B, C, G, H, I 
 
Obrázek 8 - Zatěžovací stav 8 
Zatěžovací stav ZS 9 – Užitné zatížení uvažováno v polích D, E, F 
 




Zatěžovací stav ZS 10 – Užitné zatížení uvažováno v polích A, B, D, F, G, I 
 
Obrázek 10 - Zatěžovací stav 10 
Zatěžovací stav ZS 11 – Užitné zatížení uvažováno v polích A, B, G, I 
 
Obrázek 11 - Zatěžovací stav 11 
Zatěžovací stav ZS 12 – Užitné zatížení uvažováno v polích B, C, D, E, F, G, H 
 




Zatěžovací stav ZS 13 – Užitné zatížení uvažováno ve všech polích 
 
Obrázek 13 - Zatěžovací stav 13 
Kombinace zatěžovacích stavů KZ 
KZ1 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 
KZ2 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 5 
KZ3 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 6 
KZ4 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 7 
KZ5 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 8 
KZ6 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 9 
KZ7 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 10 
KZ8 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 11 
KZ9 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 12 
KZ10 = ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 13 
 
Zobrazení všech kombinací zatěžovacích stavů a jejich výsledné vnitřní síly jsou 














Obrázek 16 - Výsledná obálka momentů 






Obrázek 18 - Řez 3 - 3' 
Obrázek 17 - Řez 5 - 5' 
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2.1.2 Výpočet řezu 1-1´, bod C 
M – maximální moment, h – výška desky, b – šířka desky, v – výztuž (předpokládaná), d 
– vzdálenost osy výztuže od horních vláken, Asreq – požadovaná plocha výztuže, fcd – 
návrhová pevnost betonu v tlaku, fyd – návrhová pevnost oceli v tahu, x – tlačená část 
nosníku, z – rameno vnitřních sil, Mrd – moment únosnosti, p – osová vzdálenost mezi pruty, 
fb – kotvící délka, s – vzdálenost mezi třmínky, lbreq – potřebná kotvící délka 
M =  39,60 kNm                                f = 201,5 = 13,3 MPa 
d = h − k −  Øv2                                      f! = 5001,5 = 333,3 Mpa 
d = 150 – 25 –  #$#   
d = 115 mm 
A&,'( = b ∗ d ∗  f+f! ∗ (1 − -1 −  2 ∗ Mb ∗ d# ∗  f+) 
A&,'( = 1,00 ∗ 0,115 ∗ 13,3333,3 ∗ 10/(1 − -1 −  2 ∗ 39,601,00 ∗ 0,115# ∗  13,3 ∗  100) 
A&,'( = 1 148 mm2 => návrh 4 Ø R 20 (A = 1 257 mm2) 
 
POSOUZENÍ 
d = 394 mm 
x = A& ∗  f!0,8 ∗ b ∗  α ∗ f+ 
x = 1 257 ∗ 333,3 ∗ 1050 0,8 ∗ 1,00 ∗ 1 ∗  13,3  
x = 31,42 mm 
z = h – k – 0,4 * x 
z = 150 – 25 – 10 – 0,4 * 31,42 
z = 102,43 mm 
M' = z * f! * A& 




ξ =  xd 
ξ =  31,42115  ξ = 0,27 < 0,45     VYHOVUJE 
 
ρF =  AGb ∗ d 
ρF =  1 2571000 ∗ 115 ρF =  0,011 > 0,0013    VYHOVUJE 
 
ρ# =  AGb ∗ h 
ρ# =  1 2571000 ∗ 150 ρ# =  0,0084 < 0,04    VYHOVUJE 
Vymezující ohybová štíhlost 
U železobetonových prvků, které vyhoví následující podmínce, není nutné posuzovat 
přetvoření. 
λ = ld  ≤  λ =  K+F ∗  K+# ∗  K+0 ∗  λLMN 
l efektivní délka nosníku 
d účinná výška průřezu 
Kc1 součinitel tvaru průřezu = 1,0 
Kc2 součinitel rozpětí, pro  
OP# =  1,0 QRS  < 7,0 T 
Kc3 součinitel napětí tahové výztuže v extrémně namáhaném průřezu 
 
OP0 =  500fUV ∗  WX,XVYZWX,[\]  
OP0 =  500500 ∗  1 2571 148 OP0 =  1,095 
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λtab 26, viz následující tabulka 
Nosná soustava K 
Silně namáhaný 
beton, ρ = 1,5% 
Slabě namáhaný 
beton ρ = 0,5% 
Prostě podepřený nosník nebo deska nosná 
v jednom nebo obou směrech 1,01 14 20 
Krajní pole spojitého nosníku nebo spojité 
desky nosné v jednom směru nebo desky 
nosné ve dvou směrech a spojité v další 
straně 
1,3 18 26 
Vnitřní pole spojitého nosníku, nebo desky 
nosné v jednom směru nebo desky nosné 
ve dvou směrech 
1,5 20 30 
Deska lokálně podepřená (rozhoduje delší 
rozpětí) 
1,2 17 24 
Konzola 0,4 6 8 
 
λ = 5 050115  ≤  λ =  1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,095 ∗ 26 λ = 43,91 >  λ =  28,47   NEVYHOVUJE => NUTNÝ PŘEPOČET 
 
návrh 10 Ø R 16 (A = 2 010 mm2) 
678 = A9, ;: <=> >  6?8 = @;, AB <=> ^_,7?` = a a:@ mm2 
d = 117mm 
OP0 =  500500 ∗  2 0101 148 OP0 =  1,75 
λ = 5 050115  ≤  λ =  1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,75 ∗ 26 λ = 43,91 <  λ =  46,52   VYHOVUJE 
 
Kotvící délka 
lN = 2,25 ∗  bF ∗  b# ∗  cP[d 
lN = 2,25 ∗ 0,7 ∗ 1 ∗ 1,81,5 
lN = 1,89 
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l!N'( =  Ø4 ∗ σ&fN                                                  σ& =  
A&,'(A&,&fgL ∗  f! 
l!N'( =  164 ∗  190,361,89                                        σ& =  1 1232 010 ∗  333,3 = 190,36 MPa 
l!N'( = 394 mm => návrh 400 mm 
Stejným způsobem byly spočteny všechny ostatní průřezy. 




















1 7,92 206 7 Ø R8, 352 8,8 113,5 13,31 43,1 < 
44,3 
210 
2 27,31 1319 
4 Ø R10, 314 




3 39,60 1123 10 Ø R16, 2010 50,2 96,9 64,92 43,1 < 
46,5 
400 
4 27,31 1319 
4 Ø R10, 314 





































1 6,46 162 6 Ø R8, 302 7,5 118,0 11,88 41,7 < 
48,4 
190 
2 22,49 608 
4 Ø R10, 314 




3 39,60 1123 10 Ø R16, 2010 50,2 96,9 64,92 43,1 < 
46,5 
400 
4 22,49 608 
4 Ø R10, 314 



























1 6,06 152 7 Ø R8, 352 8,8 117,5 13,78 41,7 < 
60,1 
160 
2 25,07 682 
4 Ø R10, 314 




3 23,86 1123 6 Ø R16, 1206 30,1 104,9 42,18 43,1 < 
45,9 
400 
4 6,1 1319 4 Ø R10, 314 7,8 116,9 12,2 42,1 < 
50,3 
230 
5 30,28 206 7 Ø R8, 352 8,8 113,5 13,31 43,1 < 
44,3 
210 
6 25,07 682 
4 Ø R10, 314 





























1 27,77 761 7 Ø R16, 1407 35,2 102,9 48,27 43,2 < 
48,0 
380 
2 30,28 836 
4 Ø R10, 314 




3 6,46 162 6 Ø R8, 302 7,5 118,0 11,88 41,7 < 
48,4 
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2.1.4 Alternativní výpočet pomocí programu FINE 
Součinitele výpočtu 
Uvažovány dle normy ČSN EN 1992-1-1. 
 
Dílčí součinitel betonu γC = 1,5  [-] 
Dílčí součinitel oceli γS = 1,15  [-] 
Součinitel tlakové pevnosti betonu αcc = 1  [-] 




Délka dílce = 10,10m 
 
x [m] Podpora Šířka [m] Uložení Odsazení [m] 
0,000 kloub 0,100 přímé 0,020 
5,175 kloub 0,250 přímé - 




Obrázek 19 - Statické schéma řezu 1 - 1' 
  
 0,100 












Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,0 MPa 
Pevnost v tahu fct
m 
= 2,6 MPa 
Modul pružnosti Ec
m 
= 31000,0 MPa 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 
Ocel příčná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 
  
 Zatěžovací stavy 
 
č. Název Kód Typ 
γf 
(γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 
ξ Kateg.*
* 
ψ0 ψ1 ψ2 
1 
G1 vlastní tíha-stálé zs1 
vl.hmotnost 
Vlastní tíha Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
2 G2 silové-stálé-podlaha zs2 Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
3 G3 silové-stálé-pricky zs3 Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
4 Q4 silové-proměnné zs4.1-max Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
5 Q5 silové-proměnné zs4.2-l-100 Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
6 Q6 silové-proměnné zs4.3-p-100 Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
G 2       S I L O V É - S T Á L É - P O D L A H A       Z S 2       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 10,100 1,97kN/m - 
  
G 3       S I L O V É - S T Á L É - P R I C K Y       Z S 3       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 







Obrázek 20 - Průřez nosníku 
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Q 4       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 1 - M A X       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 5,175 3,00kN/m - 
pásové 5,175 4,925 5,00kN/m - 
  
Q 5       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 2 - L - 1 0 0       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 5,175 3,00kN/m - 
  
Q 6       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 3 - P - 1 0 0       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 5,175 4,925 5,00kN/m - 
  
Kombinace pro výpočet podle 1. řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 
Číslo 
Název a druh kombinace 
Složení 
1 G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 
2 Q6:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,6*Q6 
3 Q5:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,5*Q5 
4 Q4:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,4*Q4 
5(a) G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 
5(b) G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 
6(a) Q6:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,6*ψ0,6*Q6 
6(b) Q6:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 




Název a druh kombinace 
Složení 
7(a) Q5:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,5*ψ0,5*Q5 
7(b) Q5:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 + γf,sup,5*Q5 
8(a) Q4:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,4*ψ0,4*Q4 
8(b) Q4:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 + γf,sup,4*Q4 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
 
 
varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 
Složení 
1 G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 
2 Q6:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q6 
3 Q5:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q5 
4 Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q4 
5 G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 
6 Q6:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,6*Q6 
7 Q5:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,5*Q5 
8 Q4:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,4*Q4 
9 G1+G2+G3; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 
30 
 
Číslo Název a druh kombinace 
Složení 
10 G1+G2+G3+Q6; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ2,6*Q6 
11 G1+G2+G3+Q5; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ2,5*Q5 
12 G1+G2+G3+Q4; kvazistálá kombinace 




Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 
Dolní 0,000 5,175 50,0 10,00 4 
Horní 0,000 5,175 75,0 8,00 2 
Horní 5,175 10,100 75,0 8,00 2 
Dolní 5,175 10,100 50,0 10,00 4 
Dolní 0,000 5,175 26,0 16,00 5 
Dolní 5,175 10,100 26,0 16,00 5 
Horní 3,000 7,300 35,0 16,00 8 
Horní 0,000 3,000 35,0 8,00 3 
Horní 7,300 10,100 35,0 8,00 3 
Dolní 4,500 5,800 105,0 8,00 4 
  
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Výsledky - mezní stav únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro obálku extrémních zatěžovacích případů 
Ohyb 
Kritický řez v bodě x = 5,175m 
  
Deformace v krajních vláknech průřezu 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  7,41 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -1,03 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  4,43 ‰ 
Směr neutrálné osy:  180,00 ° 
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Výška tlačené části průřezu: x = 0,05 m 
Efektivní výška průřezu: d = 0,11 m 
 
ξ = 0,44 ≤ ξmax = 0,58  VYHOVUJE 
 
x A MEd horní MRd horní MEd spodní MRd spodní 
[m] [mm2] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 
0,000 396,8 0,00 -18,12 0,00 55,57 
0,080 396,8 0,00 -18,12 2,05 55,57 
0,080 396,8 0,00 -18,12 2,05 55,57 
0,518 396,8 0,00 -18,12 13,24 55,57 
0,776 396,8 0,00 -18,12 17,99 55,57 
1,035 396,8 0,00 -18,12 22,75 55,57 
1,294 396,8 0,00 -18,12 25,64 55,57 
1,552 396,8 0,00 -18,12 28,54 55,57 
1,811 396,8 0,00 -18,12 29,57 55,57 
2,070 396,8 0,00 -18,12 30,60 55,57 
2,329 396,8 0,00 -18,12 29,76 55,57 
2,588 396,8 0,00 -18,12 28,93 55,57 
3,000 396,8 0,00 -18,12 24,63 55,57 
3,000 396,8 0,00 -62,97 24,63 55,45 
3,105 396,8 0,00 -62,97 23,54 55,45 
3,364 396,8 0,00 -62,97 18,98 55,45 
3,622 396,8 -1,67 -62,97 14,42 55,45 
3,881 396,8 -6,07 -62,97 8,00 55,45 
4,140 396,8 -10,76 -62,97 1,86 55,45 
4,500 396,8 -19,59 -62,97 0,00 55,45 
4,500 2531,5 -19,59 -68,80 0,00 55,46 
4,658 2531,5 -24,97 -68,80 0,00 55,46 
5,050 2531,5 -41,20 -68,80 0,00 55,46 
5,050 2531,5 -41,20 -68,80 0,00 55,46 
5,175 2531,5 -46,37 -68,80 0,00 55,46 
5,175 2531,5 -46,37 -68,80 0,00 55,46 
5,300 2531,5 -41,03 -68,80 0,00 55,46 
5,300 2531,5 -41,03 -68,80 0,00 55,46 
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x A MEd horní MRd horní MEd spodní MRd spodní 
[m] [mm2] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 
5,722 2531,5 -22,98 -68,80 0,00 55,46 
5,800 2531,5 -20,57 -68,80 0,00 55,46 
5,800 2531,5 -20,57 -62,97 0,00 55,45 
6,269 2531,5 -11,25 -62,97 2,64 55,45 
6,543 2531,5 -6,98 -62,97 8,77 55,45 
6,817 2531,5 -3,07 -62,97 15,26 55,45 
7,300 2531,5 0,00 -62,97 23,08 55,45 
7,300 2531,5 0,00 -18,12 23,08 55,57 
7,364 2531,5 0,00 -18,12 24,12 55,57 
7,637 2531,5 0,00 -18,12 26,26 55,57 
7,911 2531,5 0,00 -18,12 28,41 55,57 
8,185 2531,5 0,00 -18,12 28,28 55,57 
8,458 2531,5 0,00 -18,12 28,15 55,57 
8,732 2531,5 0,00 -18,12 25,74 55,57 
9,006 2531,5 0,00 -18,12 23,32 55,57 
9,279 2531,5 0,00 -18,12 18,63 55,57 
9,553 2531,5 0,00 -18,12 13,94 55,57 
10,020 2531,5 0,00 -18,12 2,04 55,57 
10,020 2531,5 0,00 -18,12 2,04 55,57 
10,080 2531,5 0,00 -18,12 0,51 55,57 
10,080 2531,5 0,00 -18,12 0,51 55,57 
10,100 2531,5 0,00 -18,12 0,00 55,57 
  
Tlačená výztuž uvažována; redukce momentu - ne 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,0169  ≥  ρs,min = 0,00135  ⇒ VYHOVUJE 
ρs = 0,0215  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ VYHOVUJE 
  
Kritický řez v bodě x = 5,175m 
MEd = -46,37kNm ≤ MRd = -68,80kNm ⇒ Vyhovuje 





Obrázek 21 - Rozložení výztuže v nosnících 
  
Smyk 
Největší namáhání smykem v místě: 
Kritický řez v bodě x = 5,300m 
Použit model náhradní příhradoviny 
CRd,
c 
=  0,18 / γC = 0,18 / 1,5 = 0,12  
k =  min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 111); 2) = 2  
ρl =  min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(1 319 / (1 000 × 111); 0,02) = 0,0119  
vmin =  0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 21,5 × √25 = 0,495 MPa 
VRdc =  max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,12 × 2 × 3√(100 × 0,0119 × 25); 
0,495) × 1 000 × 111 = 82,52 kN 
 
VEd ≤ VRdc ⇒ Pouze konstrukční smyková výztuž. 
  
x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
0,000 0,00 82,52 0,00 403,19 
0,080 0,00 82,52 0,00 403,19 
0,080 28,07 82,52 0,00 403,19 
0,518 21,98 82,52 0,00 403,19 
0,776 18,38 82,52 0,00 403,19 
1,035 14,78 82,52 0,00 403,19 
1,294 11,18 82,52 0,00 403,19 
1,552 7,58 82,52 0,00 403,19 






























































































x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
2,070 2,60 82,52 0,00 403,19 
2,329 5,36 82,52 0,00 403,19 
2,588 8,96 82,52 0,00 403,19 
3,000 14,70 82,52 0,00 403,19 
3,000 14,70 82,52 0,00 402,20 
3,105 16,16 82,52 0,00 402,20 
3,364 19,76 82,52 0,00 402,20 
3,622 23,36 82,52 0,00 402,20 
3,881 26,96 82,52 0,00 402,20 
4,140 30,56 82,52 0,00 402,20 
4,500 35,57 82,52 0,00 402,20 
4,500 35,57 82,52 0,00 402,18 
4,658 37,76 82,52 0,00 402,18 
5,050 43,22 82,52 0,00 402,18 
5,050 0,00 82,52 0,00 402,18 
5,175 0,00 82,52 0,00 402,18 
5,175 0,00 82,52 0,00 402,18 
5,300 0,00 82,52 0,00 402,18 
5,300 45,00 82,52 0,00 402,18 
5,722 38,58 82,52 0,00 402,18 
5,800 37,39 82,52 0,00 402,18 
5,800 37,39 82,52 0,00 402,20 
6,269 30,24 82,52 0,00 402,20 
6,543 26,08 82,52 0,00 402,20 
6,817 21,91 82,52 0,00 402,20 
7,300 14,55 82,52 0,00 402,20 
7,300 14,55 82,52 0,00 403,19 
7,364 13,58 82,52 0,00 403,19 
7,637 9,42 82,52 0,00 403,19 
7,911 5,25 82,52 0,00 403,19 
8,185 2,94 82,52 0,00 403,19 
8,458 4,65 82,52 0,00 403,19 
8,732 8,81 82,52 0,00 403,19 
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x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
9,006 12,98 82,52 0,00 403,19 
9,279 17,15 82,52 0,00 403,19 
9,553 21,31 82,52 0,00 403,19 
10,020 28,42 82,52 0,00 403,19 
10,020 0,00 82,52 0,00 403,19 
10,080 0,00 82,52 0,00 403,19 
10,080 0,00 82,52 0,00 403,19 
10,100 0,00 82,52 0,00 403,19 
 
Typ prvku: deska 
Kritický řez v bodě x = 5,300m 
VEd = 45,00kN ≤ VRd = 82,52kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 22 - Posouvající síly v řezu 1 - 1' 
  
Kotvení 





Úč. délka Celk. délka 
σsd lbd σsd lbd 
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 
Dolní 10,00 16,91 0,100  0,100 4,970 5,170 
Horní 8,00 434,78 0,322 434,78 0,322 5,175 5,819 










































































Úč. délka Celk. délka 
σsd lbd σsd lbd 
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 
Dolní 10,00  0,100 17,03 0,100 4,720 4,920 
Dolní 16,00 16,91 0,160  0,160 4,970 5,290 
Dolní 16,00  0,160 17,03 0,160 4,720 5,040 
Horní 16,00 434,78 0,756 434,78 0,756 4,300 5,813 
Horní 8,00 434,78 0,322 434,78 0,322 3,000 3,644 
Horní 8,00 434,78 0,322 434,78 0,322 2,800 3,444 




Obrázek 23 - Rozdělení materiálu v řezu 1 - 1' 
  
Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE. 
  
Výsledky – mezní stav použitelnosti 
Mezní stav použitelnosti je posuzován pro obálku provozních zatěžovacích případů 
Trhliny 
Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 
 
x MEs Mr ∆ε srmax Aceff σs w hor. w dol. 
[m] [kNm] [kNm] [–] [m] [m2] [MPa] [mm] [mm] 
0,000 0,00 10,42 0 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,080 1,27 10,42 27,2.10-6 0,28 0,075 9,072 0,000 0,008 
0,080 1,27 10,42 27,2.10-6 0,28 0,075 9,072 0,000 0,008 
-0,020m 5,150m
Typ 1; 4ks B500 prof. 10,00; dl. 5,170m; krytí 50,0mm - dolní
-0,322m 5,497m
Typ 2; 2ks B500 prof. 8,00; dl. 5,819m; krytí 75,0mm - horní
4,853m 10,422m
Typ 3; 2ks B500 prof. 8,00; dl. 5,569m; krytí 75,0mm - horní
5,200m 10,120m
Typ 4; 4ks B500 prof. 10,00; dl. 4,920m; krytí 50,0mm - dolní
-0,080m 5,210m
Typ 5; 5ks B500 prof. 16,00; dl. 5,290m; krytí 26,0mm - dolní
5,140m 10,180m
Typ 6; 5ks B500 prof. 16,00; dl. 5,040m; krytí 26,0mm - dolní
2,244m 8,056m
Typ 7; 8ks B500 prof. 16,00; dl. 5,813m; krytí 35,0mm - horní
-0,322m 3,322m
Typ 8; 3ks B500 prof. 8,00; dl. 3,644m; krytí 35,0mm - horní
6,978m 10,422m
Typ 9; 3ks B500 prof. 8,00; dl. 3,444m; krytí 35,0mm - horní
4,178m 6,122m
Typ 10; 4ks B500 prof. 8,00; dl. 1,944m; krytí 105,0mm - dolní
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x MEs Mr ∆ε srmax Aceff σs w hor. w dol. 
[m] [kNm] [kNm] [–] [m] [m2] [MPa] [mm] [mm] 
0,518 8,22 10,42 176.10-6 0,28 0,075 58,685 0,000 0,050 
0,776 11,16 10,42 239.10-6 0,28 0,075 79,642 0,000 0,067 
1,035 14,09 10,42 302.10-6 0,28 0,075 100,599 0,000 0,085 
1,294 15,85 10,42 340.10-6 0,28 0,075 113,172 0,000 0,096 
1,552 17,61 10,42 377.10-6 0,28 0,075 125,744 0,000 0,106 
1,811 18,20 10,42 390.10-6 0,28 0,075 129,932 0,000 0,110 
2,070 18,79 10,42 402.10-6 0,28 0,075 134,119 0,000 0,114 
2,329 18,20 10,42 390.10-6 0,28 0,075 129,922 0,000 0,110 
2,588 17,61 10,42 377.10-6 0,28 0,075 125,725 0,000 0,106 
3,000 14,80 10,42 317.10-6 0,28 0,075 105,666 0,000 0,089 
3,000 14,80 10,51 343.10-6 0,26 0,037 113,975 0,000 0,090 
3,105 14,09 10,51 325.10-6 0,26 0,037 108,467 0,000 0,085 
3,364 11,15 10,51 258.10-6 0,26 0,037 85,852 0,000 0,068 
3,622 8,21 10,51 190.10-6 0,26 0,037 63,236 0,000 0,050 
3,881 4,10 10,51 94,7.10-6 0,26 0,037 31,576 0,005 0,025 
4,140 -4,95 -10,54 95,0.10-6 0,19 0,047 31,677 0,018 0,000 
4,500 -11,22 -10,54 216.10-6 0,19 0,047 71,881 0,041 0,000 
4,500 -11,22 -10,63 194.10-6 0,18 0,045 64,603 0,035 0,000 
4,658 -14,58 -10,63 256.10-6 0,18 0,045 83,903 0,046 0,000 
5,050 -24,71 -10,63 548.10-6 0,18 0,045 142,257 0,099 0,000 
5,050 -24,71 -10,63 548.10-6 0,18 0,045 142,257 0,099 0,000 
5,175 -27,94 -10,63 641.10-6 0,18 0,045 160,841 0,116 0,000 
5,175 -27,94 -10,63 641.10-6 0,18 0,045 160,841 0,116 0,000 
5,300 -24,85 -10,63 552.10-6 0,18 0,045 143,021 0,100 0,000 
5,300 -24,85 -10,63 552.10-6 0,18 0,045 143,021 0,100 0,000 
5,722 -14,39 -10,63 251.10-6 0,18 0,045 82,830 0,046 0,000 
5,800 -12,94 -10,63 223.10-6 0,18 0,045 74,478 0,041 0,000 
5,800 -12,94 -10,54 249.10-6 0,19 0,047 82,869 0,047 0,000 
6,269 -6,29 -10,54 121.10-6 0,19 0,047 40,274 0,023 0,000 
6,543 2,94 10,51 68,0.10-6 0,26 0,037 22,674 0,012 0,018 
6,817 6,94 10,51 160.10-6 0,26 0,037 53,416 0,001 0,042 
7,300 11,68 10,51 270.10-6 0,26 0,037 89,960 0,000 0,071 
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x MEs Mr ∆ε srmax Aceff σs w hor. w dol. 
[m] [kNm] [kNm] [–] [m] [m2] [MPa] [mm] [mm] 
7,300 11,68 10,42 250.10-6 0,28 0,075 83,402 0,000 0,071 
7,364 12,31 10,42 264.10-6 0,28 0,075 87,880 0,000 0,074 
7,637 13,69 10,42 293.10-6 0,28 0,075 97,737 0,000 0,083 
7,911 15,07 10,42 323.10-6 0,28 0,075 107,593 0,000 0,091 
8,185 15,15 10,42 324.10-6 0,28 0,075 108,127 0,000 0,092 
8,458 15,22 10,42 326.10-6 0,28 0,075 108,662 0,000 0,092 
8,732 13,99 10,42 300.10-6 0,28 0,075 99,874 0,000 0,085 
9,006 12,76 10,42 273.10-6 0,28 0,075 91,086 0,000 0,077 
9,279 10,22 10,42 219.10-6 0,28 0,075 72,975 0,000 0,062 
9,553 7,69 10,42 165.10-6 0,28 0,075 54,865 0,000 0,046 
10,020 1,12 10,42 24,1.10-6 0,28 0,075 8,021 0,000 0,007 
10,020 1,12 10,42 24,1.10-6 0,28 0,075 8,021 0,000 0,007 
10,080 0,28 10,42 6,02.10-6 0,28 0,075 2,005 0,000 0,002 
10,080 0,28 10,42 6,02.10-6 0,28 0,075 2,005 0,000 0,002 
10,100 0,00 -9,96 0 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 
  
Výpočet nejširší trhliny: 
ρp,eff =  As / Ac,eff = 0,00181 / 0,0451 = 0,0401  
αe =  Es / Ecm = 200.103 / 31 000 = 6,452  
εs-
εcm 
=  max(0,6 × σs / Es; [σs - kt × fctm / ρp,eff × (1 + αe × ρp,eff)] / Es) = max(0,6 × 160,8 / 200.103; 
[160,8 - 0,4 × 2,6 / 0,0401 × (1 + 6,452 × 0,0401)] / 200.103) = 641.10-6  
sr,max =  k3 × c + k1 × k2 × k4 × d / ρp,eff = 3,4 × 37 + 0,8 × 0,5 × 0,425 × 13,11 / 0,0401 = 181,4 mm 
w =  εs-εcm × sr,max = 641.10-6 × 181,4 = 0,116 mm 
Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,116mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,200mm (Vlastní hodnota) 





Obrázek 24 - Velikosti trhlin v řezu 1 - 1' 
  
Průhyb 
Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické, 
časté zatěžovací případy. 
 
V Ý P O Č E T       P Ř E T V O Ř E N Í       D Í L C E       -     
  O B Á L K A       K O M B I N A C Í : 
x [m] wmin [mm] wmax [mm] 
0,000 0,0 0,0 
0,080 -1,8 -0,8 
0,080 -1,8 -0,8 
0,518 -11,4 -5,2 
0,776 -16,7 -7,4 
1,035 -21,6 -9,4 
1,294 -25,7 -11,0 
1,552 -29,0 -12,2 
1,811 -31,2 -13,0 
2,070 -32,5 -13,3 
2,329 -32,6 -13,1 
2,588 -31,8 -12,4 
3,000 -28,4 -10,6 
3,000 -28,4 -10,6 
3,105 -27,2 -10,0 
3,364 -23,9 -8,5 
3,622 -20,4 -6,8 
3,881 -16,7 -5,1 


























































V Ý P O Č E T       P Ř E T V O Ř E N Í       D Í L C E       -     
  O B Á L K A       K O M B I N A C Í : 
x [m] wmin [mm] wmax [mm] 
4,500 -7,8 -1,4 
4,500 -7,8 -1,4 
4,658 -5,6 -0,6 
5,050 -1,0 0,2 
5,050 -1,0 0,2 
5,175 0,0 0,0 
5,175 0,0 0,0 
5,300 -0,5 0,8 
5,300 -0,5 0,8 
5,722 -3,6 1,7 
5,800 -4,3 1,7 
5,800 -4,3 1,7 
6,269 -8,9 0,7 
6,543 -11,7 -0,3 
6,817 -14,4 -1,3 
7,300 -18,7 -3,2 
7,300 -18,7 -3,2 
7,364 -19,2 -3,4 
7,637 -21,0 -4,3 
7,911 -21,9 -5,0 
8,185 -21,9 -5,4 
8,458 -21,0 -5,5 
8,732 -19,1 -5,2 
9,006 -16,3 -4,7 
9,279 -12,8 -3,9 
9,553 -8,8 -2,8 
10,020 -1,3 -0,4 
10,020 -1,3 -0,4 
10,080 -0,3 -0,1 
10,080 -0,3 -0,1 




Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 32,6mm v bodě x = 2,329m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 33,2mm (včetně nadvýšení 
12,5mm) 
Průhyb dílce VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 25 - Průhyby v řezu 1 - 1' 
  
Napětí 
Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací 
případy. 
 
V Ý P O Č E T     N A P Ě T Í     N A     D Í L C I    -    O B Á L K A     N A P Ě T Í : 
x MEs horní MEs dolní σc horní σc dolní σs horní σs dolní 
[m] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,080 0,00 1,46 0,00 0,38 0,00 1,26 
0,080 0,00 1,46 0,00 0,38 0,00 1,26 
0,518 0,00 9,46 0,00 2,47 0,00 8,16 
0,776 0,00 12,86 0,00 7,18 0,00 101,00 
1,035 0,00 16,25 0,00 9,07 0,00 127,68 
1,294 0,00 18,31 0,00 10,22 0,00 143,86 
1,552 0,00 20,37 0,00 11,37 0,00 160,04 
1,811 0,00 21,10 0,00 11,78 0,00 165,74 






























V Ý P O Č E T     N A P Ě T Í     N A     D Í L C I    -    O B Á L K A     N A P Ě T Í : 
x MEs horní MEs dolní σc horní σc dolní σs horní σs dolní 
[m] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
2,329 0,00 21,21 0,00 11,84 0,00 166,63 
2,588 0,00 20,60 0,00 11,50 0,00 161,84 
3,000 0,00 17,50 0,00 9,77 0,00 137,47 
3,000 0,00 17,50 0,00 10,02 0,00 134,73 
3,105 0,00 16,71 0,00 9,57 0,00 128,65 
3,364 0,00 13,43 0,00 7,69 0,00 103,39 
3,622 0,00 10,15 0,00 2,50 0,00 8,87 
3,881 -3,59 5,53 0,89 1,36 2,43 4,83 
4,140 -7,31 0,91 1,81 0,23 4,95 0,80 
4,500 -13,80 0,00 7,67 0,00 88,36 0,00 
4,500 -13,80 0,00 7,31 0,00 81,51 0,00 
4,658 -17,64 0,00 9,35 0,00 104,24 0,00 
5,050 -29,26 0,00 15,50 0,00 172,87 0,00 
5,050 -29,26 0,00 15,50 0,00 172,87 0,00 
5,175 -32,96 0,00 17,46 0,00 194,72 0,00 
5,175 -32,96 0,00 17,46 0,00 194,72 0,00 
5,300 -29,19 0,00 15,46 0,00 172,45 0,00 
5,300 -29,19 0,00 15,46 0,00 172,45 0,00 
5,722 -16,45 0,00 8,71 0,00 97,20 0,00 
5,800 -14,74 0,00 7,81 0,00 87,06 0,00 
5,800 -14,74 0,00 8,19 0,00 94,38 0,00 
6,269 -7,89 0,84 1,95 0,21 5,34 0,74 
6,543 -4,76 5,60 1,18 1,38 3,22 4,90 
6,817 -1,62 10,36 0,40 2,55 1,10 9,05 
7,300 0,00 15,92 0,00 9,12 0,00 122,59 
7,300 0,00 15,92 0,00 8,89 0,00 125,08 
7,364 0,00 16,66 0,00 9,30 0,00 130,86 
7,637 0,00 18,20 0,00 10,16 0,00 143,00 
7,911 0,00 19,75 0,00 11,02 0,00 155,14 
8,185 0,00 19,69 0,00 10,99 0,00 154,66 
8,458 0,00 19,63 0,00 10,96 0,00 154,19 
8,732 0,00 17,96 0,00 10,03 0,00 141,10 
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V Ý P O Č E T     N A P Ě T Í     N A     D Í L C I    -    O B Á L K A     N A P Ě T Í : 
x MEs horní MEs dolní σc horní σc dolní σs horní σs dolní 
[m] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
9,006 0,00 16,29 0,00 9,10 0,00 128,02 
9,279 0,00 13,02 0,00 7,27 0,00 102,32 
9,553 0,00 9,75 0,00 2,55 0,00 8,42 
10,020 0,00 1,43 0,00 0,37 0,00 1,23 
10,020 0,00 1,43 0,00 0,37 0,00 1,23 
10,080 0,00 0,36 0,00 0,09 0,00 0,31 
10,080 0,00 0,36 0,00 0,09 0,00 0,31 
10,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 
Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 17,5MPa > k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Nesplněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 17,5MPa > k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Nelineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
σs = 194,7MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
Napětí na dílci VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 26 - Napětí v řezu 1 - 1' 
  






































































































2.2 Technologický postup 
2.2.1 Výroba 
Tloušťka všech filigránových panelů je 70 mm. V panelech je zabudována spodní nosná 
výztuž, která je navržena podle statického výpočtu výše. Krytí výztuže je 25 mm. Šířka 
panelů se pohybuje od 1 550 mm do 2 100 mm. Délka vyráběných panelů se pohybuje 
v rozmezí od 4 250 mm do 5 150 mm. V místech otvorů pro inženýrské sítě bude zesílena 
výztuž. Přesná specifikace všech panelů a výztuže je uvedena níže a ve výkresu č. 04. 
Celková tloušťka stropní konstrukce po provedení betonové zálivky bude 150 mm. Zatížení 
od příček uvažováno rovnoměrné s celé ploše jednotlivých stropních polí. Třída betonu, 




















2.2.1 Doprava a skladování 
Doprava filigránových nosníků na stavbu se bude řídit podle harmonogramu, který je uveden 
níže (Obrázek č. 34). Nosníky se budou dopravovat na vozidle s návěsem s nosností 25 t po 
12 kusech. Nesmí být pokládány mimo ložnou plochu a nesmí se dotýkat čelní stěny vozidla. 
Panely je nutné uložit na dřevěné hranoly, jejichž vzdálenost bude maximálně 1,5 m. 
Nosníky se na vozidle zajistí proti podélnému a příčnému posunu. 
Vertikální přeprava na stavbě se provede mobilním jeřábem Tatra 815 20T, který bude na 
stavbě přítomen osm dní – pro uložení nosníků na skládku na pozemku investora, na jejich 
uložení na místo a na přemístění horní nosné výztuže. Nosníky se uchytí pomocí 4 háků 
v místě 3 styčníků od kraje desky. Úhel mezi lanem a panelem musí být minimálně 60°. 
Veškerá manipulace s nosníky bude probíhat ve stejné poloze, v jaké budou uloženy na 
místo. Při manipulaci nesmí dojít k žádným prudkým pohybům. 
 
 
Obrázek 27 - Uložení nosníků na vozidle Obrázek 28 - Uložení nosníků na meziskládce 
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Nosníky se budou ukládat na meziskládku na pozemku investora. Spodní nosníky se podloží 
dřevěnými hranoly o rozměrech 160 mm x 160 mm. Panely budou pokládány naležato 
v maximálně pěti řadách nad sebou. Jednotlivé řady budou podloženy dalšími dřevěnými 
hranoly, které budou ukládány nad sebou ve svislici. Vzdálenost hranolů je maximálně 1500 
mm. 
2.2.2 Montáž 
Před umístěním nosníků na místo se zhotoví 
provizorní podepření. Podpory budou 
z rektifikovatelných svislých stojek. Budou 
umístěny ve dvou řadách – ve třetinách rozpětí 
stropu. Liniová vzdálenost stojek (kolmo na 
umístění nosníků) bude 1 500 mm. Ve směru 
linií budou na stojky posazeny vodorovné 
dřevěné svlaky o rozměrech 150 mm x 180 mm 
(š,v). Ve středu rozpětí se provede nadvýšení 
2,5 cm. Při výsledné světlé výšce 2 800 mm 
bude výška stojek 2 645 mm. Přesné výškové 
nastavení se vykoná pomocí nastavitelných 
matic na jednotlivých stojkách. Toto 
provizorní podepření zůstane po celou dobu montáže stropních nosníků. Odstojkování se 




Obrázek 29 - Nadvýšení stojek 
Ložná plocha stěn se očistí od veškerých nečistot a provede se na ní lože z malty třídy M5 
tloušťky 10 mm, do které se budou pokládat jednotlivé nosníky. Jednotlivé nosníky se budou 
ukládat přesně podle kladečského výkresu (č. 03). Před odvěšením je nutné zkontrolovat 
umístění dílce. 
 




Obrázek 31 - Uložení nosníků na vnitřní zdivo 
Po osazení nosníků vzniká mezi 
sousedními panely mezera 5 – 
10 mm, která se vyplní těsnícím 
materiálem. Pokud by byla 
mezera větší než 10 mm, je 
nutné ji zespodu podbednit a 
vyplnit betonovou směsí. 
Položí se nosná horní výztuž a 
přídavná výztuž, která zajišťuje 
spolupůsobení panelů jako 
spojitého nosníku. Poloha 
výztuže se zajistí pomocí konstrukční výztuže, která je přidrátována k příhradové výztuže 
vyčnívajících z panelů. Spolupůsobení sousedních panelů se kromě betonové zálivky zajistí 
ještě pomocí KARI sítě 4/150 x 4/150. Budou osazeny distanční plechy pro vytvoření 
pracovních spár. 
Obrázek 32 - Ukládání betonové směsi 
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Vybední se obvodová strana 
ztužující věnce ze systémového 
bednění PERI. Namontují se 
třmínky a poté hlavní ztužující 
výztuž věnce. Provede se 
kontrola výztuže, zda je uložena 
podle projektové dokumentace a 
zda je řádně zajištěna proti 
posunutí. 
Před betonáží je potřeba 
nosníky očistit od nečistot a 
prachu a navlhčit. Při vlhčení nesmí vzniknout na nosnících louže. Na betonáž bude použita 
betonová směs třídy C20/25 s vodním součinitelem v rozsahu 0,35 – 0,45 a maximální frakcí 
kameniva 16 mm. Současně s betonáží stropní desky se bude betonovat i obvodový ztužující 
věnec. Aplikace betonové směsi bude probíhat betonovým čerpadlem M24 z výšky 
maximálně 250 mm, aby nedošlo k posunutí výztuže. Během betonáže se nesmí vytvářet 
bodová zatížení na nosnících. Beton se bude pravidelně hutnit ponorným vibrátorem a 
příložnou vibrační lištou. Z betonové směsi se odeberou vzorky pro kontrolu. 
Po ukončení betonáže je nutné beton pravidelně vlhčit, aby nedocházelo při tvrdnutí ke 
vzniku trhlin, a chránit před povětrnostními vlivy. Dočasné podpůrné konstrukce se odstraní 




































Obrázek 34 – Harmonogram filigránové stropní konstrukce 
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2.3 Ekonomické zhodnocení konstrukce 
Svlaky na dočasné podepření nosníků (smrkové dřevo) 
[4 * (19 + 10,5 + 5,55) + 14 + 1,8 + 7,6 + 1,55 + 8 + 8,4] * 0,15 * 0,18 = 6,02m3 
Plocha dočasného podepření 
2 * (19 * 4,7 + 4,95 * 5,55 + 4,95 * 10,5) + 14 * 4,15 + 1,8 * 4,05 + 1,55 * 4,08 + 4,05 * 
7,68 + 16,4 * 4,7 = 517,39 m2 
Filigránové nosníky 
2 * (19 * 4,9 + 5,7 * 5,15 + 5,15 * 10,5) 14 * 4,35 + 1,8 * 4,25 + 1,55 * 4,28 + 7,6 * 4,25 + 
4,9 * 16,4 = 540,90m2 
Množství betonu 
2 * (53,56 + 26,15 + 1,45) * 0,15 * 0,25 + 540,90 * 0,07 + 0,252 * 5,55= 44,30m3 
Utěsnění spár 
2 * (10 * 4,7 + 8* 4,95) + 7 * 4,15 + 4 * 4,05 + 8 * 4,7 = 256,05m 
Pracovní spáry 
2 * (1,27 + 8,85) = 20,24m 
Ošetřovaná plocha 
2 * (53,56 + 26,15 + 1,45) * 0,25 + 540,90 = 581,48m2 
Cementová směs 
(6 * 18,95 + 3 * 14,06 + 16,40) * 0,10 = 17,23m2 
Mzdy 









Položka Počet Jednotková cena Cena celkem 
1 Dřevěné svlaky 6,02 m3 6 500kč/m3 39 130,00 
2 Montáž dočasného podepření 517,39m2 650kč/m2 336 303,50 
3 Výroba filigránů 540,90m2 900kč/m2 486 810,00 
4 Pokládání filigránů 540,90m2 350kč/m2 189 315,00 
5 Výztuž 4167,87kg 24kč/kg 100 028,88 
6 Pokládání výztuže 4167,87kg 13kč/kg 54 182,31 
7 Plechy pro pracovní spáry 20,24m 800kč/m‘ 16 192,00 
8 Pokládání plechů 20,24m 450kč/m‘ 9 108,00 
9 Beton 44,30m3 2500kč/m3 110 750,00 
10 Ukládání betonu 44,30m3 600kč/m3 26 580,00 
11 Čerpadlo 3dny 2500kč/hod 60 000,00 
12 Ošetřování 581,48m2 125kč/m2 72 685,00 
13 Utěsnění spár 256,05m‘ 850kč/m‘ 217 642,50 
14 Jeřáb 9dní 30 000kč/den 270 000,00 
15 Cementová směs 17,23m2 65kč/m2 1 119,95 
16 Skelná vlákna 43,95kg 52kč/kg 2 285,40 
17 Mzdy 448 hodin 250kč/hod 112 000,00 




3 Monolitická stropní konstrukce 
Monolitické železobetonové stropy se betonují přímo na stavbě do bednění, ve kterém je 
uložena výztuž. Hlavními přednostmi těchto stropů je dokonalé ztužení objektu v obou 
směrech stropní roviny a možnost snadného spolupůsobení s ostatními konstrukcemi a 
zajištění velké prostorové stability.  Zároveň poskytuje velkou variabilitu a je možné je 
konkrétně navrhovat a různě členité půdorysy a tvary. Při jejich provádění jsou však nutné 
mokré procesy, provedení bednění a obecně se zvyšuje pracnost na staveništi. 
3.1 Návrh 
Při návrhu byly použity stejné zatěžovací stavy a postupy statického výpočtu jako v případě 
filigránové stropní konstrukce. 
3.1.1 Souhrn výsledků 




















1 7,92 206 7 Ø R8, 352 8,8 113,5 13,3 43,1 < 
44,3 
210 
2 27,31 1319 
4 Ø R16, 804 




3 39,60 1123 10 Ø R16, 2010 50,2 96,9 64,9 43,1 < 
46,5 
400 
4 27,31 1319 
4 Ø R16, 804 
































1 6,46 162 6 Ø R8, 302 7,5 118,0 11,9 41,7 < 
48,4 
190 
2 22,49 608 
3 Ø R16, 603 




3 39,60 1123 10 Ø R16, 2010 50,2 96,9 64,9 43,1 < 
46,5 
400 
4 22,49 608 
3 Ø R16, 603 



























1 6,06 152 7 Ø R8, 352 8,8 117,5 13,8 41,7 < 
60,1 
160 
2 25,07 682 
3 Ø R16, 603 




3 23,86 1123 6 Ø R16, 1206 30,1 104,9 42,2 43,1 < 
45,9 
400 
4 6,1 153 4 Ø R10, 314 7,8 117,9 12,3 41,7 < 
53,3 
220 
5 30,28 836 7 Ø R16, 1407 35,2 102,9 48,3 43,1 < 
43,7 
420 
6 25,07 682 
3 Ø R16, 603 




























1 27,77 761 7 Ø R16, 1407 35,2 102,9 48,3 43,2 < 
48,0 
380 
2 30,28 836 
4 Ø R16, 804 




3 6,46 162 6 Ø R8, 302 7,5 118,0 11,9 41,7 < 48,4 190 
 
3.1.2 Alternativní výpočet pomocí programu FINE 
Součinitele výpočtu 
Uvažovány dle normy ČSN EN 1992-1-1. 
 
Dílčí součinitel betonu γC = 1,5  [-] 
Dílčí součinitel oceli γS = 1,15  [-] 
Součinitel tlakové pevnosti betonu αcc = 1  [-] 




Délka dílce = 10,10 m 
 
x [m] Podpora Šířka [m] Uložení Odsazení [m] 
0,000 kloub 0,100 přímé 0,020 
5,175 kloub 0,250 přímé - 
10,100 kloub 0,100 přímé 0,020 
  
 
Obrázek 35 - Statické schéma řezu 1 - 1 ' 
  
 0,100 












Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,0 MPa 
Pevnost v tahu fct
m 
= 2,6 MPa 
Modul pružnosti Ec
m 
= 31000,0 MPa 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 
Ocel příčná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000,0 MPa 
  
 Zatěžovací stavy 
 
č. Název Kód Typ 
γf 
(γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 
ξ Kateg.*
* 
ψ0 ψ1 ψ2 
1 
G1 vlastní tíha-stálé zs1 
vl.hmotnost 
Vlastní tíha Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
2 G2 silové-stálé-podlaha zs2 Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
3 G3 silové-stálé-pricky zs3 Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
4 Q4 silové-proměnné zs4.1-max Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
5 Q5 silové-proměnné zs4.2-l-100 Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
6 Q6 silové-proměnné zs4.3-p-100 Silové Proměnné 1,50 - C 0,70 0,70 0,60 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
G 2       S I L O V É - S T Á L É - P O D L A H A       Z S 2       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 10,100 1,97kN/m - 
  
G 3       S I L O V É - S T Á L É - P R I C K Y       Z S 3       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
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Q 4       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 1 - M A X       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 5,175 3,00kN/m - 
pásové 5,175 4,925 5,00kN/m - 
  
Q 5       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 2 - L - 1 0 0       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 5,175 3,00kN/m - 
  
Q 6       S I L O V É - P R O M Ě N N É       Z S 4 . 3 - P - 1 0 0       -       Z A T Í Ž E N Í 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 5,175 4,925 5,00kN/m - 
  
Kombinace pro výpočet podle 1. řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 
Číslo 
Název a druh kombinace 
Složení 
1 G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 
2 Q6:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,6*Q6 
3 Q5:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,5*Q5 
4 Q4:G1+G2+G3; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,4*Q4 
5(a) G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 
5(b) G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 
6(a) Q6:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,6*ψ0,6*Q6 
6(b) Q6:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 




Název a druh kombinace 
Složení 
7(a) Q5:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,5*ψ0,5*Q5 
7(b) Q5:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 + γf,sup,5*Q5 
8(a) Q4:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1* G1 + γf,sup,2*G2 + γf,sup,3*G3 + γf,sup,4*ψ0,4*Q4 
8(b) Q4:G1+G2+G3; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 
 γf,sup,1*ξ,1*G1 + γf,sup,2*ξ,2*G2 + γf,sup,3*ξ,3*G3 + γf,sup,4*Q4 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
 
 
varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 
Složení 
1 G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 
2 Q6:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q6 
3 Q5:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q5 
4 Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace 
 G1 + G2 + G3 + Q4 
5 G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 
6 Q6:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,6*Q6 
7 Q5:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,5*Q5 
8 Q4:G1+G2+G3; častá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ1,4*Q4 
9 G1+G2+G3; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 
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Číslo Název a druh kombinace 
Složení 
10 G1+G2+G3+Q6; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ2,6*Q6 
11 G1+G2+G3+Q5; kvazistálá kombinace 
 G1 + G2 + G3 + ψ2,5*Q5 
12 G1+G2+G3+Q4; kvazistálá kombinace 




Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 
Dolní 0,000 10,100 26,0 16,00 6 
Horní 3,000 7,500 26,0 16,00 10 
Horní 0,000 3,000 35,0 8,00 5 
Horní 7,500 10,100 35,0 8,00 5 
  
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Výsledky - mezní stav únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro obálku extrémních zatěžovacích případů. 
Ohyb 
Kritický řez v bodě x = 5,175m 
  
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  4,59 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -1,67 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  2,75 ‰ 
Směr neutrálné osy:  180,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 0,06 m 
Efektivní výška průřezu: d = 0,12 m 
 









x A MEd horní MRd horní MEd spodní MRd spodní 
[m] [mm2] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 
0,000 339,6 0,00 -16,73 0,00 52,70 
0,080 339,6 0,00 -16,73 2,05 52,70 
0,080 339,6 0,00 -16,73 2,05 52,70 
0,518 339,6 0,00 -16,73 13,24 52,70 
0,776 339,6 0,00 -16,73 17,99 52,70 
1,035 339,6 0,00 -16,73 22,75 52,70 
1,294 339,6 0,00 -16,73 25,64 52,70 
1,552 339,6 0,00 -16,73 28,54 52,70 
1,811 339,6 0,00 -16,73 29,57 52,70 
2,070 339,6 0,00 -16,73 30,60 52,70 
2,329 339,6 0,00 -16,73 29,76 52,70 
2,588 339,6 0,00 -16,73 28,93 52,70 
3,000 339,6 0,00 -16,73 24,63 52,70 
3,000 339,6 0,00 -77,89 24,63 52,70 
3,105 339,6 0,00 -77,89 23,54 52,70 
3,364 339,6 0,00 -77,89 18,98 52,70 
3,622 339,6 -1,67 -77,89 14,42 52,70 
3,881 339,6 -6,07 -77,89 8,00 52,70 
4,140 339,6 -10,76 -77,89 1,86 52,70 
4,399 339,6 -17,10 -77,89 0,00 52,70 
4,658 339,6 -24,97 -77,89 0,00 52,70 
5,050 339,6 -41,20 -77,89 0,00 52,70 
5,050 339,6 -41,20 -77,89 0,00 52,70 
5,175 339,6 -46,37 -77,89 0,00 52,70 
5,175 339,6 -46,37 -77,89 0,00 52,70 
5,300 339,6 -41,03 -77,89 0,00 52,70 
5,300 339,6 -41,03 -77,89 0,00 52,70 
5,722 339,6 -22,98 -77,89 0,00 52,70 
5,996 339,6 -16,68 -77,89 0,00 52,70 
6,269 339,6 -11,25 -77,89 2,64 52,70 
6,543 339,6 -6,98 -77,89 8,77 52,70 
6,817 339,6 -3,07 -77,89 15,26 52,70 
7,090 339,6 -0,36 -77,89 19,69 52,70 
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x A MEd horní MRd horní MEd spodní MRd spodní 
[m] [mm2] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 
7,364 339,6 0,00 -77,89 24,12 52,70 
7,500 339,6 0,00 -77,89 25,19 52,70 
7,500 339,6 0,00 -16,73 25,19 52,70 
7,911 339,6 0,00 -16,73 28,41 52,70 
8,185 339,6 0,00 -16,73 28,28 52,70 
8,458 339,6 0,00 -16,73 28,15 52,70 
8,732 339,6 0,00 -16,73 25,74 52,70 
9,006 339,6 0,00 -16,73 23,32 52,70 
9,279 339,6 0,00 -16,73 18,63 52,70 
9,553 339,6 0,00 -16,73 13,94 52,70 
10,020 339,6 0,00 -16,73 2,04 52,70 
10,020 339,6 0,00 -16,73 2,04 52,70 
10,080 339,6 0,00 -16,73 0,51 52,70 
10,080 339,6 0,00 -16,73 0,51 52,70 
10,100 339,6 0,00 -16,73 0,00 52,70 
  
Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,0173  ≥  ρs,min = 0,00135  ⇒ VYHOVUJE 
ρs = 0,0214  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ VYHOVUJE 
  
Kritický řez v bodě x = 5,175m 
MEd = -46,37kNm ≤ MRd = -77,89kNm ⇒ Vyhovuje 





Obrázek 37 - Rozložení výztuže v průřezu 
  
Smyk 
Největší namáhání smykem v místě: 
Kritický řez v bodě x = 5,300m 
  




=0,18 / γC = 0,18 / 1,5 = 0,12  
k =min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 116); 2) = 2  
ρl =min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(2 011 / (1 000 × 116); 0,02) = 0,0173  
vmin =0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 21,5 × √25 = 0,495 MPa 
VRdc =max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,12 × 2 × 3√(100 × 
0,0173 × 25); 0,495) × 1 000 × 116 = 97,79 kN 
 
VEd ≤ VRdc ⇒ Pouze konstrukční smyková výztuž. 
  
x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
0,000 0,00 82,48 0,00 448,64 
0,080 0,00 82,48 0,00 448,64 
0,080 28,07 82,48 0,00 448,64 
0,518 21,98 82,48 0,00 448,64 
0,776 18,38 82,48 0,00 448,64 
1,035 14,78 82,48 0,00 448,64 
1,294 11,18 82,48 0,00 448,64 
































































x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
1,811 3,98 82,48 0,00 448,64 
2,070 2,60 82,48 0,00 448,64 
2,329 5,36 82,48 0,00 448,64 
2,588 8,96 82,48 0,00 448,64 
3,000 14,70 82,48 0,00 448,64 
3,000 14,70 97,79 0,00 400,56 
3,105 16,16 97,79 0,00 400,56 
3,364 19,76 97,79 0,00 400,56 
3,622 23,36 97,79 0,00 400,56 
3,881 26,96 97,79 0,00 400,56 
4,140 30,56 97,79 0,00 400,56 
4,399 34,16 97,79 0,00 400,56 
4,658 37,76 97,79 0,00 400,56 
5,050 43,22 97,79 0,00 400,56 
5,050 0,00 97,79 0,00 400,56 
5,175 0,00 97,79 0,00 400,56 
5,175 0,00 97,79 0,00 400,56 
5,300 0,00 97,79 0,00 400,56 
5,300 45,00 97,79 0,00 400,56 
5,722 38,58 97,79 0,00 400,56 
5,996 34,41 97,79 0,00 400,56 
6,269 30,24 97,79 0,00 400,56 
6,543 26,08 97,79 0,00 400,56 
6,817 21,91 97,79 0,00 400,56 
7,090 17,75 97,79 0,00 400,56 
7,364 13,58 97,79 0,00 400,56 
7,500 11,51 97,79 0,00 400,56 
7,500 11,51 82,48 0,00 448,64 
7,911 5,25 82,48 0,00 448,64 
8,185 2,94 82,48 0,00 448,64 
8,458 4,65 82,48 0,00 448,64 
8,732 8,81 82,48 0,00 448,64 
9,006 12,98 82,48 0,00 448,64 
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x VEd VRdc VRds VRdmax 
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] 
9,279 17,15 82,48 0,00 448,64 
9,553 21,31 82,48 0,00 448,64 
10,020 28,42 82,48 0,00 448,64 
10,020 0,00 82,48 0,00 448,64 
10,080 0,00 82,48 0,00 448,64 
10,080 0,00 82,48 0,00 448,64 
10,100 0,00 82,48 0,00 448,64 
Typ prvku: deska 
Kritický řez v bodě x = 5,300m 
VEd = 45,00kN ≤ VRd = 97,79kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 38 - Posouvající síly v řezu 1 - 1' 
  
Kotvení 





Úč. délka Celk. délka 
σsd lbd σsd lbd 
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 
Dolní 16,00 39,81 0,160 40,09 0,160 9,940 10,260 
Horní 16,00 434,78 0,834 434,78 0,834 4,500 6,168 
Horní 8,00 434,78 0,322 434,78 0,322 3,000 3,644 







































































Obrázek 39 - Rozdělení materiálu v řezu 1 - 1' 
  
Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE. 
  
Výsledky - mezní stav použitelnosti 
Mezní stav použitelnosti je posuzován pro obálku provozních zatěžovacích případů 
Trhliny 
Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 
 
x MEs Mr ∆ε srmax Aceff σs w hor. w dol. 
[m] [kNm] [kNm] [–] [m] [m2] [MPa] [mm] [mm] 
0,000 0,00 10,49 0 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,080 1,27 10,49 30,3.10-6 0,23 0,075 10,090 0,000 0,007 
0,080 1,27 10,49 30,3.10-6 0,23 0,075 10,090 0,000 0,007 
0,518 8,22 10,49 196.10-6 0,23 0,075 65,270 0,000 0,046 
0,776 11,16 10,49 266.10-6 0,23 0,075 88,579 0,000 0,062 
1,035 14,09 10,49 336.10-6 0,23 0,075 111,888 0,000 0,078 
1,294 15,85 10,49 378.10-6 0,23 0,075 125,871 0,000 0,088 
1,552 17,61 10,49 420.10-6 0,23 0,075 139,854 0,000 0,098 
1,811 18,20 10,49 434.10-6 0,23 0,075 144,512 0,000 0,101 
2,070 18,79 10,49 448.10-6 0,23 0,075 149,169 0,000 0,104 
2,329 18,20 10,49 434.10-6 0,23 0,075 144,501 0,000 0,101 
2,588 17,61 10,49 419.10-6 0,23 0,075 139,833 0,000 0,098 
3,000 14,80 10,49 353.10-6 0,23 0,075 117,523 0,000 0,082 
3,000 14,80 10,77 355.10-6 0,26 0,075 118,201 0,000 0,091 
3,105 14,09 10,77 337.10-6 0,26 0,075 112,490 0,000 0,087 
3,364 11,15 10,77 267.10-6 0,26 0,075 89,035 0,000 0,069 
3,622 8,21 10,77 197.10-6 0,26 0,075 65,581 0,000 0,051 
3,881 4,10 10,77 98,2.10-6 0,26 0,075 32,747 0,003 0,025 
4,140 -4,95 -11,14 73,4.10-6 0,14 0,037 24,456 0,010 0,000 
4,399 -9,46 -11,14 140.10-6 0,14 0,037 46,758 0,019 0,000 
-0,080m 10,180m
Typ 1; 6ks B500 prof. 16,00; dl. 10,260m; krytí 26,0mm - dolní
2,166m 8,334m
Typ 2; 10ks B500 prof. 16,00; dl. 6,168m; krytí 26,0mm - horní
-0,322m 3,322m
Typ 3; 5ks B500 prof. 8,00; dl. 3,644m; krytí 35,0mm - horní
7,178m 10,422m
Typ 4; 5ks B500 prof. 8,00; dl. 3,244m; krytí 35,0mm - horní
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x MEs Mr ∆ε srmax Aceff σs w hor. w dol. 
[m] [kNm] [kNm] [–] [m] [m2] [MPa] [mm] [mm] 
4,658 -14,58 -11,14 230.10-6 0,14 0,037 72,074 0,032 0,000 
5,050 -24,71 -11,14 481.10-6 0,14 0,037 122,200 0,067 0,000 
5,050 -24,71 -11,14 481.10-6 0,14 0,037 122,200 0,067 0,000 
5,175 -27,94 -11,14 561.10-6 0,14 0,037 138,164 0,078 0,000 
5,175 -27,94 -11,14 561.10-6 0,14 0,037 138,164 0,078 0,000 
5,300 -24,85 -11,14 484.10-6 0,14 0,037 122,857 0,067 0,000 
5,300 -24,85 -11,14 484.10-6 0,14 0,037 122,857 0,067 0,000 
5,722 -14,39 -11,14 225.10-6 0,14 0,037 71,152 0,031 0,000 
5,996 -10,16 -11,14 151.10-6 0,14 0,037 50,259 0,021 0,000 
6,269 -6,29 -11,14 93,3.10-6 0,14 0,037 31,093 0,013 0,000 
6,543 2,94 10,77 70,5.10-6 0,26 0,075 23,515 0,007 0,018 
6,817 6,94 10,77 166.10-6 0,26 0,075 55,397 0,001 0,043 
7,090 9,62 10,77 231.10-6 0,26 0,075 76,851 0,000 0,059 
7,364 12,31 10,77 295.10-6 0,26 0,075 98,305 0,000 0,076 
7,500 13,00 10,77 311.10-6 0,26 0,075 103,790 0,000 0,080 
7,500 13,00 10,49 310.10-6 0,23 0,075 103,195 0,000 0,072 
7,911 15,07 10,49 359.10-6 0,23 0,075 119,666 0,000 0,084 
8,185 15,15 10,49 361.10-6 0,23 0,075 120,261 0,000 0,084 
8,458 15,22 10,49 363.10-6 0,23 0,075 120,855 0,000 0,084 
8,732 13,99 10,49 333.10-6 0,23 0,075 111,081 0,000 0,078 
9,006 12,76 10,49 304.10-6 0,23 0,075 101,307 0,000 0,071 
9,279 10,22 10,49 243.10-6 0,23 0,075 81,164 0,000 0,057 
9,553 7,69 10,49 183.10-6 0,23 0,075 61,022 0,000 0,043 
10,020 1,12 10,49 26,8.10-6 0,23 0,075 8,921 0,000 0,006 
10,020 1,12 10,49 26,8.10-6 0,23 0,075 8,921 0,000 0,006 
10,080 0,28 10,49 6,69.10-6 0,23 0,075 2,230 0,000 0,002 
10,080 0,28 10,49 6,69.10-6 0,23 0,075 2,230 0,000 0,002 









Výpočet nejširší trhliny: 
ρp,eff =  As / Ac,eff = 0,00121 / 0,075 = 0,0161  
αe =  Es / Ecm = 200.103 / 31 000 = 6,452  
εs-εcm =  max(0,6 × σs / Es; [σs - kt × fctm / ρp,eff × (1 + αe × ρp,eff)] / Es) = max(0,6 × 149,2 / 200.103 
 [149,2 - 0,4 × 2,6 / 0,0161 × (1 + 6,452 × 0,0161)] / 200.103) = 448.10-6  
sr,max =  k3 × c + k1 × k2 × k4 × d / ρp,eff = 3,4 × 26 + 0,8 × 0,5 × 0,425 × 13,65 / 0,0161 = 232,6 mm 
w =  εs-εcm × sr,max = 448.10-6 × 232,6 = 0,104 mm 
Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,104mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,200mm (Vlastní hodnota) 
Šířka trhlin VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 40 - Šířka trhlin v řezu 1 - 1' 
  
Průhyb 
Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické, 
časté zatěžovací případy 
 
 
V Ý P O Č E T       P Ř E T V O Ř E N Í       D Í L C E       -     
  O B Á L K A       K O M B I N A C Í : 
x [m] wmin [mm] wmax [mm] 
0,000 0,0 0,0 
0,080 -1,7 -0,8 
0,080 -1,7 -0,8 
0,518 -10,4 -4,7 
0,776 -15,2 -6,7 










































V Ý P O Č E T       P Ř E T V O Ř E N Í       D Í L C E       -     
  O B Á L K A       K O M B I N A C Í : 
x [m] wmin [mm] wmax [mm] 
1,294 -23,4 -9,7 
1,552 -26,3 -10,7 
1,811 -28,2 -11,3 
2,070 -29,2 -11,5 
2,329 -29,2 -11,3 
2,588 -28,2 -10,7 
3,000 -24,9 -9,1 
3,000 -24,9 -9,1 
3,105 -23,7 -8,5 
3,364 -20,7 -7,1 
3,622 -17,4 -5,7 
3,881 -14,2 -4,2 
4,140 -10,9 -2,8 
4,399 -7,7 -1,6 
4,658 -4,7 -0,6 
5,050 -0,9 0,1 
5,050 -0,9 0,1 
5,175 0,0 0,0 
5,175 0,0 0,0 
5,300 -0,3 0,6 
5,300 -0,3 0,6 
5,722 -2,6 1,5 
5,996 -4,7 1,5 
6,269 -6,9 1,1 
6,543 -9,2 0,4 
6,817 -11,5 -0,4 
7,090 -13,6 -1,3 
7,364 -15,7 -2,3 
7,500 -16,6 -2,7 
7,500 -16,6 -2,7 
7,911 -18,5 -3,9 
8,185 -18,7 -4,4 
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V Ý P O Č E T       P Ř E T V O Ř E N Í       D Í L C E       -     
  O B Á L K A       K O M B I N A C Í : 
x [m] wmin [mm] wmax [mm] 
8,458 -18,0 -4,5 
8,732 -16,4 -4,4 
9,006 -14,0 -4,0 
9,279 -11,0 -3,4 
9,553 -7,6 -2,4 
10,020 -1,2 -0,4 
10,020 -1,2 -0,4 
10,080 -0,3 -0,1 
10,080 -0,3 -0,1 
10,100 0,0 0,0 
  
Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 29,2mm v bodě x = 2,070m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 30,7mm (včetně nadvýšení 
10,0mm) 
Průhyb dílce VYHOVUJE. 
  
 
Obrázek 41 - Průhyby v řezu 1 - 1' 
  
Napětí 





























V Ý P O Č E T       N A P Ě T Í       N A       D Í L C I       -       O B Á L K A       N A P Ě T Í : 
x MEs horní MEs dolní σc horní σc dolní σs horní σs dolní 
[m] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,080 0,00 1,46 0,00 0,38 0,00 1,25 
0,080 0,00 1,46 0,00 0,38 0,00 1,25 
0,518 0,00 9,46 0,00 2,45 0,00 8,12 
0,776 0,00 12,86 0,00 6,99 0,00 102,07 
1,035 0,00 16,25 0,00 8,84 0,00 129,03 
1,294 0,00 18,31 0,00 9,96 0,00 145,39 
1,552 0,00 20,37 0,00 11,08 0,00 161,74 
1,811 0,00 21,10 0,00 11,47 0,00 167,50 
2,070 0,00 21,82 0,00 11,87 0,00 173,25 
2,329 0,00 21,21 0,00 11,54 0,00 168,40 
2,588 0,00 20,60 0,00 11,20 0,00 163,56 
3,000 0,00 17,50 0,00 9,52 0,00 138,93 
3,000 0,00 17,50 0,00 9,39 0,00 139,73 
3,105 0,00 16,71 0,00 8,97 0,00 133,42 
3,364 0,00 13,43 0,00 7,21 0,00 107,22 
3,622 0,00 10,15 0,00 2,37 0,00 8,75 
3,881 -3,59 5,53 0,87 1,29 2,91 4,77 
4,140 -7,31 0,91 1,76 0,21 5,94 0,79 
4,399 -11,97 0,00 5,26 0,00 59,19 0,00 
4,658 -17,64 0,00 7,75 0,00 87,24 0,00 
5,050 -29,26 0,00 12,85 0,00 144,67 0,00 
5,050 -29,26 0,00 12,85 0,00 144,67 0,00 
5,175 -32,96 0,00 14,47 0,00 162,96 0,00 
5,175 -32,96 0,00 14,47 0,00 162,96 0,00 
5,300 -29,19 0,00 12,81 0,00 144,32 0,00 
5,300 -29,19 0,00 12,81 0,00 144,32 0,00 
5,722 -16,45 0,00 7,22 0,00 81,35 0,00 
5,996 -11,88 0,00 5,22 0,00 58,74 0,00 
6,269 -7,89 0,84 1,90 0,20 6,41 0,73 
6,543 -4,76 5,60 1,15 1,31 3,86 4,83 
6,817 -1,62 10,36 0,39 2,42 1,32 8,94 
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V Ý P O Č E T       N A P Ě T Í       N A       D Í L C I       -       O B Á L K A       N A P Ě T Í : 
x MEs horní MEs dolní σc horní σc dolní σs horní σs dolní 
[m] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
7,090 0,00 13,51 0,00 7,25 0,00 107,86 
7,364 0,00 16,66 0,00 8,94 0,00 133,01 
7,500 0,00 17,43 0,00 9,35 0,00 139,15 
7,500 0,00 17,43 0,00 9,48 0,00 138,35 
7,911 0,00 19,75 0,00 10,74 0,00 156,78 
8,185 0,00 19,69 0,00 10,71 0,00 156,30 
8,458 0,00 19,63 0,00 10,67 0,00 155,82 
8,732 0,00 17,96 0,00 9,77 0,00 142,60 
9,006 0,00 16,29 0,00 8,86 0,00 129,37 
9,279 0,00 13,02 0,00 7,08 0,00 103,40 
9,553 0,00 9,75 0,00 2,52 0,00 8,37 
10,020 0,00 1,43 0,00 0,37 0,00 1,22 
10,020 0,00 1,43 0,00 0,37 0,00 1,22 
10,080 0,00 0,36 0,00 0,09 0,00 0,31 
10,080 0,00 0,36 0,00 0,09 0,00 0,31 
10,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 14,5MPa < k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 14,5MPa > k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Nelineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
σs = 173,3MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 











































































Obrázek 42 - Napětí v řezu 1 - 1' 
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3.2 Technologický postup 
3.2.1 Bednění 
Bednění bude provedeno ze systému PERI. Nejprve se vztyčí stojky s třínožkami a křížovou 
hlavou. Jelikož je světlá výška místnosti větší než tři metry, stojky se zavětrují pomocí 
diagonálních stabilizátorů RSS II pro přenesení vodorovný sil, které budou vznikat při 
montáži. Pomocí vidlic se osadí spodní nosníky s přesahem minimálně 15 centimetrů. Osadí 
se vždy dva do křížové hlavy, aby byly zajištěné proti překlopení. Stejným způsobem, kolmo 
na spodní nosníky, se osadí horní nosníky, rovněž s minimálním přesahem 15 centimetrů a 
zajistí se proti překlopení. Okraje bednění se bezprostředně zajistí zábradlím proti pádu osob. 
Poté se položí betonářské desky a zajistí se hřebíky. Bednění se zkontroluje nivelací, očistí 
se od případných nečistot a nastříká separačním prostředkem PERI BIO Clean. Osadí se 
mezilehlé stojky s rovnou hlavou a vytočí se na požadovanou výšku. 
 
Obrázek 43 - Stropní bednění PERI 
Po provedení betonáže a zatvrdnutí betonu na požadovanou pevnost se bednění demontuje. 
Nejdříve se odstraní stojky s rovnými hlavami. Stojky s křížovou hlavou se pomocí kladiva 
spustí zhruba o 4 centimetry a pracovními vidlicemi se vyjmou horní nosníky. Nosníky, 
které překrývají spáry desek, se nechají na místě. Poté se odeberou betonářské desky a zbylé 
horní nosníky. Vidlicemi se vyjmou dolní nosníky a uloží se stojky s křížovou hlavou. 
Všechny stojky se budou spouštět rovnoměrně, aby nedošlo k přetížené některé z nich. Po 




Obrázek 44 - Bednění průvlaku pomocí závory 
3.2.2 Armování 
Před zahájením ukládání výztuže se provede vstupní kontrola bednění. Výztuž se bude na 
místo stavby dopravovat podle položek jednotlivých prvků a identifikačních štítků. Během 
transportu nesmí být zkřivena ani jinak deformována. Vertikální doprava výztuže na 
staveništi bude probíhat pomocí mobilního jeřábu Tatra 815 20T. 
 
Obrázek 45 - Mobilní jeřáb Tatra 815 20T 
Výztuž je nutné ukládat v přesné poloze, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a zajistí 
se, aby tak zůstala i během celé betonáže, a to včetně krycí vrstvy. Ukládaná výztuž bude 
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zbavena veškerých nečistot a mastnoty. Musí mít přirozeně čistý povrch bez odlupujících se 
částí. V opačném případě by docházelo ke snížení spolupůsobení oceli a betonu. 
Konstantní krycí vrstva se zajišťuje distančními podložkami z materiálu, který nesmí 
podléhat korozi. Jedná se nejčastěji o podložky betonové, vláknocementové nebo z PVC. 
Mezery mezi nosnými pruty musí být větší než 1,5 násobek frakce kameniva, použitého 
v betonu, aby se předešlo nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 
Po dokončení ukládání se provede kontrola výztuže. Při kladném výsledku mohou být 
zahájeny betonářské práce. 
3.2.3 Betonáž 
Směs musí být dopravena na místo uložení bez průtahů. Musí se zamezit jakémukoliv 
znehodnocení směsi, ať už povětrnostními vlivy, nečistotami, nežádoucími příměsemi. 
Nesmí se rozmísit ani začít tuhnout před uložením do konstrukce. 
Doprava směsi na místo betonáže se provede betonářských čerpadlem a při ukládání se musí 
předejít posunu betonářské výztuže či bednění. Směs musí být zpracována co nejdříve po 
zamíchání a ukládá se v souvislých vodorovných vrstvách. 
Čerstvě vybetonovaná konstrukce nesmí být vystavena otřesům po dobu sedmi dnů. 
Betonová směs se nesmí volně spouštět z výšky větší než jeden a půl metru. Ukládání 
betonové vrstvy na další vrstvu, která nebyla zhutněna, je zakázáno. 
Pokud je nutné přerušit betonování, s další betonáží se musí vyčkat do té doby, než předešlá 
konstrukce dosáhne pevnosti 3,5 megapascalů. Pokud není možné hodnotu naměřit, vytvoří 
se pracovní spára v příhodném místě a v betonáži se pokračuje po 18 hodinách. 
Vhodná místo pro pracovní spáru: 
• u trámů a průvlaků v místě minimálního ohybového momentu a posouvajících sil 
pod úhlem 45° k ose trámu, 
• u sloupů a pilířů ve spodním nebo horním okraji stropní konstrukce, vždy kolmo 
k podélné ose, 
• u desek ve třetině až čtvrtině rozpětí, 
• jiným způsobem a zároveň u složitějších konstrukcí pouze pokud je tak uvedeno 
v projektové dokumentaci nebo se souhlasem statika. 
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Provedení pracovnách spár je znázorněno ve výkresu tvaru (č. 09). Pro provedení 
pracovních spár budou použity distanční plechy Fradiflex. 
Betonová směs bude bezprostředně po uložení do konstrukce hutněna ponornými vibrátory 
a příložnými lištami. Při používání ponorných vibrátorů se vibrátory nesmí vpravovat do 
stejného místa. Vzdálenost ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poměru 
účinnosti. Tloušťka hutněné vrstvy nesmí být větší než 1,25 násobek délky hlavice. Vibrátor 
nesmí být v kontaktu s bedněním či výztuží. 
Pro dosažení požadovaných vlastností je nutné betonovou konstrukci po určitou dobu 
ošetřovat a ochraňovat, a to hned po ukončení hutnění. Beton se ponechá v bednění, přikryje 
se folií či vlhkou tkaninou a kropí vodou. Ošetřováním se zabraňuje předčasnému vysychání 
vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů, vyplavení cementové směsi při dešti, 
vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, rychlému ochlazování během prvních dní po uložení, 






























Obrázek 46 - Harmonogram monolitické stropní konstrukce 
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3. 3 Ekonomické zhodnocení konstrukce 
Plocha bednění 
2 * (19 * 4,7 + 4,95 * 5,55 + 4,95 * 10,5) + 14 * 4,15 + 1,8 * 4,05 + 1,55 * 4,08 + 4,05 * 
7,68 + 16,4 * 4,7 = 517,39 m2 
Množství betonu 
517,39 * 0,15 + 2 * 0,352 * (53,56 + 26,15 + 1,45) + 0,252 * (2 * 18,95 + 14,06) + 0,2 * 0,25 
* (4,95 * 4 + 2 * 4,05) + 0,3 * 0,25 * 16,40 * 2 = 104,59 m3 
Bednění věnce 
2 * (53,56 + 26,15 + 1,45) * 0,15 = 24,35 m2 
Pracovní spáry 
2 * (1,27 + 8,85) = 20,24 m 
Ošetřovaná plocha 
2 * (53,56 + 26,15 + 1,45) * 0,25 + 540,90 = 581,48 m2 
Mzdy 

















1 Pronájem bednění 517,39m2 1 500kč/m2/měsíc 637 498,39 
2 Montáž bednění 517,39m2 650kč/m2 336 303,50 
3 Bednění věnce 56,81m2 650kč/m2 36 926,50 
4 Spodní výztuž 5 575,45kg 24kč/kg 133 810,80 
5 Pokládání spodní výztuže 5 575,45kg 13kč/kg 72 480,85 
6 Horní výztuž 4 059,64kg 24kč/kg 97 431,36 
7 Pokládání horní výztuže 4 059,64kg 13kč/kg 52 778,32 
8 KARI sítě 162m2 30kč/m2 4 860,00 
9 Beton 104,59m3 2 500kč/m3 261 475,00 
10 Ukládání betonu 104,59m3 600kč/m3 62 754,00 
11 Čerpadlo 3 dny 2 500kč/hod 60 000,00 
12 Jeřáb 4 dny 30 000kč/den 120 000,00 
13 Ošetřování 581,48m2 125kč/m2 72 685,00 
14 Plechy pro pracovní spáry 20,24m 800kč/m‘ 16 192,00 
15 Pokládání plechů 20,24m 450kč/m‘ 9 108,00 
16 Skelná vlákna 105kg 52kč/kg 5 460,00 
17 Mzdy 448 hodin 250kč/hod 112 000,00 






Cílem diplomové práce bylo navržení stropní konstrukce pro objekt mateřské školky ve dvou 
variantách a jejich technologické a ekonomické porovnání. 
První variantou, řešenou v druhé kapitole diplomové práce, je návrh a posouzení 
prefamonolitické spřažené stropní konstrukce. Cena výsledné konstrukce po zaokrouhlení 
činí 2 104 000 Kč a doba provedení konstrukce při zvoleném počtu pracovníků je 25 dní. 
Cena u druhé varianty, která je řešena ve třetí kapitole, což je monolitická stropní konstrukce, 
činí po zaokrouhlení 2 091 000 Kč a doba provádění je 24 dní. 


















Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že rozdíl sledovaných údajů je minimální. Při volbě 
varianty stropu je třeba přihlédnout k dalším okolnostem. 
U spřažené prefamonolitické konstrukce je potřeba provést meziskládku jednotlivých 
panelů, než budou osazeny na místo. Při manipulaci je nutné dbát zvláště zvýšené opatrnosti, 
aby se zamezilo zranění nebo jakémukoliv poškození nosníku. Zvyšuje se riziko praskání 
omítky vlivem spár mezi jednotlivými nosníky. 
V případě monolitické konstrukce je nutné provést časově náročné a pracné bednění, kdy 
bude vznikat i značné množství odpadu prořezem bednění a při odbedňování. Je potřeba 
položit větší množství betonářské výztuže. 
Doprava v dané oblasti je snadno dostupná u obou variant. 
V obou případech je nutné proškolit jednotlivé dělníky pro jednotlivé činnosti nebo 
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01 Půdorys 1.NP 
02 Řež A – A‘ 
03 Kladečský výkres 
04 Specifikace panelů, spodní výztuž 
05 Filigránový strop – horní výztuž 
06 Filigrán, řez 1 – 1‘ – rozdělení materiálu 
07 Filigrán, řez 3 -3‘ – rozdělení materiálu 
08 Výkres bednění 
09 Výkres tvaru 
10 Monolit – spodní výztuž 
11 Monolit – horní výztuž 
12 Monolit, řez 1 – 1‘ – rozdělení materiálu 
13 Monolit, řez 3 – 3‘ – rozdělení materiálu 
 
Ostatní 










Podrobnější zpracování zatěžovacích stavů – pouze v tištěné podobě. 













